
Università' degli Studi del Molise

INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNICA PER
L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI
EDIFICI l. II E III POLIFUNZIONALE IN CAMPOBASSO

r^' ^7
l ^^m? A »

s^s*\, A^ -v
r-^i

5^ .^

/ \
•^ ÌTÌ "»^'

/i

s»
\

I 1ft
s

.-- / s?
"-,

>^^ -.
•^<A' '» fc '^•v-v^ \.

^ sa
1?» l»

^'.t
•» M-*> \

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

- Area Servizi Tecmci Università' degli Studi del Molise
Ing. Giovanni, Lonza
Geom. Antonio Ramacciati

Ing. Ramona Tùcci

Ing. Gianmdrco Procacci/

Arch. Basile Fabio

data

Giugno 2020
agg.to

Settembre 2022

revisione

05

allegati PSC

CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI

tavola

CR
rapp.

file



1 
 

RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai fini di indicare i 

tempi di esecuzione e la produzione media mensile. 

Tempi di esecuzione 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 

anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la 

completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi. 

Andamento stagionale sfavorevole 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta 

necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto 

della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri 

per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano 

oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e 

Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella: 

Tabella Climatico Ambientale: 

Condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15  75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 

Essendo in fase di progetto definitivo e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di 

ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, 

l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco 

dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento 

rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

Produzione mensile 
Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve 

garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter 

realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 189.283,10. 
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L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da 

dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei 

lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 

L'allegato cronoprogramma dei lavori individua, l'importo dei lavori da eseguire per 180  giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data della consegna. 
 



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180

Allestimento Cantiere e Opere provvisionali 5

Edificio I Polifunzionale 40

Rimozione impianti tecnologici esistenti (UTA e Refrigeratori) e relativi componenti e accessori da 
sostituire e/o non più in uso 10

Fornitura e posa in opera di Nuovo refrigeratore d'acqua e relative opere accessorie 5

Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aula Magna (da 10000 a 14000 mc/h) e relativo sistema 
di termoregolazione 10

Fornitura e posa in opera di Nuove UTA per Aula 8 e per Aula 9 (da 3500 a 5100 mc/h) e relativi 
sistemi di termoregolazione 5

Fornitura e posa in opera di Nuova UTA aria primaria (da 14000 a 19500 mc/h) e relativo sistema di 
termoregolazione 10

Edificio II Polifunzionale 60

Rimozione impianti tecnologici esistenti (UTA e Refrigeratori) e relativi componenti e accessori da 
sostituire e/o non più in uso 15

Fornitura e posa in opera di Nuovi refrigeratori d'acqua e relative opere accessorie 10

Fornitura e posa in opera di Nuove UTA per aria primaria (n. 2 - da 24000 a 34000 mc/h) e relativi 
sistemi di termoregolazione 15

Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aule N e P (n. 2 da 6000 a 8500 mc/h) e relativi sistemi 
di termoregolazione 10

Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aula S (da 4900 a 7000 mc/h) e relativo sistema di 
termoregolazione 10

Edificio III Polifunzionale 65

Rimozione impianti tecnologici esistenti (UTA e Refrigeratori) e relativi componenti e accessori da 
sostituire e/o non più in uso 20

Fornitura e posa in opera di Nuovo refrigeratore d'acqua e relative opere accessorie 5

Fornitura e posa in opera di Nuove UTA aule, atrio e radioisotopi (n. 3 - da 6000 a 8500 mc/h) e 
relativi sistemi di termoregolazione 15

Fornitura e posa in opera di Nuove UTA per aria primaria I lotto e Biblioteca (n. 2 - da 6000 a 8500 
mc/h) e relativi sistemi di termoregolazione 15

Fornitura e posa in opera di Nuova UTA per Aula S (da 4900 a 7000 mc/h) e relativo sistema di 
termoregolazione 10

Collaudi Messa in esercizio e Smobilizzo Cantiere 10

Totale Tempo 180

Mese 5 Mese 6

DURATA INTERVENTO  180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

Tipologia di intervento
Durata 

(gg)
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